

PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Proje Adı: Film / Dizi Projesi
Proje Süresi: 30 iş günü

No	Yapılacak İş	Yapacak Personel	Süre	Başlangıç	Bitiş
1	Risk yönetimi ve analizinin yapılması	Mehmet Küçük	2 Gün	1. Gün	2. Gün
2	Gereksinim analizinin yapılması	Mehmet Küçük	3 Gün	3. Gün	5. Gün
3	Sistem modelleme	Mehmet Küçük	4 Gün	6. Gün	9. Gün
4	Varlık-ilişki şemalarının oluşturulması	Mehmet Küçük	3 Gün	10. Gün	12. Gün
5	Bileşen ve arayüzlerin tasarımı	Mehmet Küçük	4 Gün	13. Gün	16. Gün
6	Veri akış diyagramlarının oluşturulması	Mehmet Küçük	3 Gün	17. Gün	19. Gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Mehmet Küçük	2 Gün	20. Gün	21. Gün
8	Veri tabanının oluşturulması	Mehmet Küçük	3 Gün	22. Gün	24. Gün
9	Projenin kodlanması	Mehmet Küçük	4 Gün	25. Gün	28. Gün
10	Projenin test edilmesi	Mehmet Küçük	2 Gün	29. Gün	30. Gün